

Номер	Плана е базиран върху следната идея
4	Модифициране на семето на кривите краставици

Промяна на структурата на семето за кривите краставици	
<p>Лунната територия е вече разпродадена, а собствениците на парцелите не желаят да помогнат на отчаяните вегани и една хитра и иновативна идея се заражда в главата ми. Ще модифицираме семките на кривите краставици така, че при засаждането на само една всеки ден узряват толкова голямо количество краставици , че в рамките на един месец цялата площ на луната ще бъде в краставици. Като разпространяването им няма да бъде „възможно“ по официални данни. Така собствениците на парцелите ще бъдат принудени да продадът парцелите си защото ще бъдат неизползваме, а цената на парцелите ще бъде много евтина и ще купим цялата луна.</p>	
Бюджет	
100 000 лв	
Време за справяне с работата	
Два месеца (От 1ви Януари до 28ми Февруари)	
Ресурси	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 броя – учени/лаборанти • 1 брой – помощник , който ще пътува до лоната за да засади семето • Билет до луната • Консумативи нужни на учените • Семе на модифицирана крива краставица 	

Закупуване на парцелите

Вече обявени за продажба, ще бъдат отправени оферти към всички собственици на парцелите за закупуването им.

Бюджет

1 милион лева

Време за справяне с работата

Един месец (От 1ви до 30ти Март)

Ресурси

- 1 брой - адвокат

Построяване на нужните сгради на луната	
След придобиването на имотите ще се използва предварително и тайно създадения пестицид за ограничаване разпространението на площта на посивите и ще се изградят 6 завода със площадки за кацане на сувалки и ракети, 6 ферми и сгради за живеене в 6 главни точки на Луната с цел обработване, пакетиране и транспортиране на продукта до планетата Земя	
Бюджет	
20 милиарда лева	
Време за справяне с работата	
1 месец (От 1ви до 30 Април)	
Ресурси	
<ul style="list-style-type: none"> • 4 000 броя – работници • 100 броя - багери • 100 броя - камиони • 25 броя - кранове • Транспорта им от планетата Земя до Марс и обратно • Хранителни ресурси за работниците – неопределено количество • Инструменти – неопределен брой • Строителни материали – неопределен брой 	

Поръчка на 100 броя товарни сувалки

За да обслужваме цялата планета Земя ще имаме нужда от голям брой транспортни сувалки за да извършват постоянни курсове до Земята и обратно до Луната за товарене, като ще бъдат специално пригодени за транспортиране на продукта с цел запазване неговото състояние пряно. Затова ще се извърши предварителна поръчка за тях.

Бюджет

18,5 милиарда лева

Време за справяне с работата

4 Месеца (От 1ви Януари до 30ти Април)

Ресурси

- Наемане на фирма, която ще построи сувалките

Набиране на работни кадри

За добиване, обработване и транспортиране на краставиците ще бъдат необходими голям брой работници, които да се справят с голямото количество нужно за консумиране на планетата Земя.

Бюджет

65 милиона лева на месец

Време за справяне с работата

Набирането на персонал започва от 1ви Януари до 31ви Декември

Ресурси

- 6 хиляди работника
- Храна и вода за тях
- Работни дрехи и обувки по- два комплекта на човек
- Осигуряване на условия за спане и битови нужди

Пускане на специален сорт краставици с формата на маруля

Веганите страдат, че вече няма достатъчно марули за тях затова производството на краставици със формата на маруля ще бъде иновативно решение на техните нужди и ще доведе до по-голям интерес и повече приходи. За целта можем да използваме форми на марули в които ще растат краставиците.

Бюджет

40 000 хил лева

Време за справяне с работата

1 месец

Ресурси

- 200 000 хиляди форми за марули

Земеделски и производствени машини

За събиране и извозване на реколтата ще бъдат необходими ремаркета и трактори, както и специални гребла за тракторите които да орът. А във фермите ще има и големи машини през които ще минават краставиците на конвеер и развалените или непотребни за ядене краставици ще бъдат отделяни и преработвани. След това по поточната линия те ще бъдат измивани и изспивани в големи сандъци в които ще се транспортират.

Бюджет

2 милиарда лева

Време за справяне с работата

От 1ви Март до 1ви Май

Ресурси

- 3 000 хиляди броя трактори
- 10 000 хиляди броя ремаркета
- 6 големи машини с поточни линии
- Техници за обслужване на машините – 20 броя